



REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko - bilogorska županija
OPĆINA ŠTEFANJE
OPĆINSKI NAČELNIK



OPĆINA ŠTEFANJE

Općina Štefanje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 43246 Štefanje, ž.r. 2340009-1845000002, M.B. 0393967,
tel: 043/778-029, fax: 043/778-276, mob: 098/436-496, e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

1. izmjene i dopune PLANA NABAVE OPĆINE ŠTEFANJE ZA 2018. GODINU

svibanj, 2018.

Temeljem odredbe članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) i članka 34. Statuta Općine Štefanje («Službeni vjesnik Općine Štefanje» broj 03/13 i 05/13), Općinski načelnik 19. svibnja 2018. donosi

PLAN NABAVE OPĆINE ŠTEFANJE ZA 2018. GODINU

članak 1.

Ovim Planom nabave Općina Štefanje za 2018. godinu planira nabavu roba, radova i usluga kako slijedi:

| R. br. | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave (najviše 200 znakova) | CPV | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe? | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena |
|--------|--------------------------|--|------------|---|---|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | NVV-1-18 | Radovi na izgradnji ceste, NRC 068 | 45233142-6 | 2.619.658,80 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | I. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | EU fondovi, MJERA 07 7.2.2. |
| 2. | JN-1-18 | Radovi na groblju - Narta | 45215400-1 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | I. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 3. | JN-2-18 | Promidžbeni materijal | 22462000-6 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | Kontinuirano, tijekom cijele godine | Kontinuirano, tijekom cijele godine | |
| 4. | JN-3-18 | Usluge deratizacije | 90923000-3 | 54.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | Kontinuirano, tijekom cijele godine | Kontinuirano, tijekom cijele godine | |
| 5. | JN-4-18 | Projektne za legalizaciju, Analize i studije | 71000000-8 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | Kontinuirano, tijekom cijele godine | Kontinuirano, tijekom cijele godine | |
| 6. | JN-5-18 | Izrada nacrtu planova (sustavi i integracija) - Plan razvoja turizma | 71243000-3 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | I. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 7. | JN-6-18 | Pomoć u poljoprivredi Analize i studije - | 71000000-8 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | Kontinuirano, tijekom cijele godine | Kontinuirano, tijekom cijele godine | |
| 8. | JN-7-18 | Program zaželi - Ostale intelektualne usluge | 71250000-5 | 24.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | Kontinuirano, tijekom cijele godine | Kontinuirano, tijekom cijele godine | |
| 9. | JN-8-18 | Izrada studije izvodljivosti za izgradnju hospicija | 71000000-8 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | I. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 10. | NVV-2-18 | Izgradnja komunalne infrastrukture u GZ Laminska | 45230000-8 | 3.155.605,60 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 11. | JN-9-18 | Uređenje vijećnice Općine Štefanje | 32322000-6 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | II. Kvartal 2018. | 3 mjeseca | |
| 12. | JN-10-18 | Projektiranje NRC 029 | 71322000-1 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 13. | JN-11-18 | Usluga projektiranja kanalizacije u naselju Narta | 71322200-3 | 330.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 14. | JN-12-18 | Usluga projektiranja kanalizacije u naselju Štefanje | 71322200-3 | 200.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 15. | NVV-3-18 | Izgradnja vodovoda naselja Blatnica, Šušnjara, Starine i Ive | 45231300-8 | 2.800.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 15. | NVV-3-18 | Izgradnja vodovoda naselja Blatnica, Šušnjara, Starine i Ive | 45231300-8 | 2.500.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 16. | NMV-4-18 | Izgradnja centra u Narti | 45212172-2 | 1.490.400,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | IV. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 17. | JN-13-18 | Projektiranje nogostupa u Štefanju | 71322000-1 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 18. | JN-14-18 | Izgradnja trafostanice u Štefanju | 45232220-0 | 200.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 19. | NMV-5-18 | Izgradnja vatrogasnog centra | 45216121-8 | 4.057.275,48 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 20. | JN-15-18 | Projektiranje parka u centru Štefanja | 71322000-1 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 21. | JN-16-18 | Projektiranje nogostupa u Lamincu | 71322000-1 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 22. | JN-17-18 | Društveni dom Daskatica | 45200000-9 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 23. | JN-18-18 | Projektiranje društvenog doma u Narti | 71242000-6 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 24. | JN-19-18 | Oprema za grijanje i ventilaciju, hlađenje | 42510000-4 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 3 mjeseca | |
| 25. | JN-20-18 | Autobusne čekaonice | 44212321-5 | 200.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseca | |
| 26. | JN-21-18 | Društveni dom Štefanje brijeg | 45454000-4 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | I. Kvartal 2018. | 3 mjeseca | |
| 27. | JN-22-18 | Rekonstrukcija društvenog doma Laminac | 45200000-9 | 560.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 27. | JN-22-18 | Rekonstrukcija društvenog doma Laminac | 45200000-9 | 490.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 28. | JN-23-18 | Društveni dom Štefanje | 45200000-9 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 29. | JN-24-18 | Društveni dom Donja Šušnjara | 45200000-9 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 3 mjeseca | |
| 30. | JN-25-18 | Društveni dom Gornja Šušnjara | 45200000-9 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 31. | JN-26-18 | Projektiranje groblja u Štefanju | 71322000-1 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | 6 mjeseci | |
| 32. | JN-27-18 | Dječja igraonica | 45200000-9 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 3 mjeseca | |
| 33. | JN-28-18 | Uređenje prilaznog puta prema školi u Donjoj Šušnjari | 45233222-1 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | II. Kvartal 2018. | 3 mjeseca | |
| 35. | JN-29-18 | Izrada elaborata zaštite okoliša za projekt izgradnje vodovoda naselja Blatnica, Šušnjara, Starine i Ive | 45231300-8 | 50.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 36. | NMV-6/18 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 45213270-6 | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | III. Kvartal 2018. | 12 mjeseci | |
| 37. | JN-31-18 | Uređenje NRC na području Općine Štefanje | 90923000-3 | 200.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | II. Kvartal 2018. | Kontinuirano, tijekom cijele godine | |

Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave Općine Štefanje osiguravaju se u Proračunu Općine Štefanje za 2018. godinu.

Plan nabave Općine Štefanje za 2018. godinu podliježe promjenama prilikom donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Štefanje u toku 2018. godine.

članak 4.

Plan nabave Općine Štefanje za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Štefanje', a primjenjuje se od 17. svibnja 2018. godine.

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A N J E
O P Ć I N S K I N A Č E L N I K

KLASA: 406-01/17-01/01
URBROJ:2110/03-01-18-02
Štefanje 17. svibnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivo Emić