



---

Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje, IBAN: HR15 2340 0091 8450 0000 2, OIB: 02595225846  
tel: 043/778-029, fax: 043/778-276, e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

# PLAN NABAVE OPĆINE ŠTEFANJE ZA 2023. GODINU

## 3. izmjene i dopune

lipanj, 2023.

Temeljem odredbe članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17) i članka 49. Statuta Općine Štefanje («Službeni vjesnik Općine Štefanje» broj 01/21) Općinski načelnik Općine Štefanje donosi

**PLAN NABAVE OPĆINE ŠTEFANJE ZA 2023. GODINU**  
3. izmjene i dopune

članak 1.

Ovim Planom nabave Općina Štefanje za 2023. godinu planira nabavu roba, radova i usluga kako slijedi:

R. br.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	CPV	Planirana vrijednost	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	+/-	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima) 3. IZID	Radovi Roba Usluga	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	JN 1-23	Plin	09123000-7	9.700,00 €	7.760,00 €	➔ 0,00	7.760,00 €	Roba	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	Kontinuirano, tijekom cijele godine	
2.	JN 2-23	Opskrba električnom energijom javnih objekata i rasvjete za 2023. g.	09310000-5	28.170,00 €	24.929,20 €	➔ 0,00	24.929,20 €	Roba	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	Kontinuirano, tijekom cijele godine	
3.	JN 3-23	Usluge deratizacije i dezinfekcija	90923000-3	13.500,00 €	10.800,00 €	➔ 0,00	10.800,00 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	Kontinuirano, tijekom cijele godine	
4.	JN 4-23	Geodetske usluge	71355000-1	5.400,00 €	4.320,00 €	➔ 0,00	4.320,00 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	Kontinuirano, tijekom cijele godine	
5.	JN 5-23	Projektiranje parka u Štefanju	71322000-1	4.000,00 €	3.200,00 €	➔ 0,00	3.200,00 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	9 mjeseci	
6.	JN 6-23	Proširenje i uređenje groblja u Štefanju	45215400-1	26.600,00 €	21.280,00 €	➔ 0,00	21.280,00 €	Radovi	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	9 mjeseci	
7.	JN 7-23	Plan uređenja prostora	71000000-8	9.300,00 €	8.230,09 €	➔ 0,00	8.230,09 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	9 mjeseci	
8.	JN 8-23	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC43 kroz naseleje Štefanje, duljine 2,12 km	71322000-1	26.500,00 €	21.200,00 €	➔ 0,00	21.200,00 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	9 mjeseci	
9.	JN 9-23	Opremanje društvenog doma Laminac	39153000-9	26.600,00 €	21.280,00 €	➔ 0,00	21.280,00 €	Roba	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	3 mjeseca	
10.	JN 10-23	Provedba (vođenje) projekta izgradnje i opremanja vrtića u Štefanju	71541000-2	20.000,00 €	16.000,00 €	➔ 0,00	16.000,00 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	12 mjeseci	
11.	JN 11-23	Nadzor projekta izgradnje i opremanja vrtića u Štefanju	71248000-8	3.500,00 €	2.800,00 €	➔ 0,00	2.800,00 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	12 mjeseci	
12.	JN 12-23	Provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za projekt izgradnje i opremanja vrtića u Štefanju	79211120-3	3.500,00 €	2.800,00 €	➔ 0,00	2.800,00 €	Usluga	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	12 mjeseci	
13.	NMV 1-23	Izgradnja i opremanje nove zgrade dječjeg vrtića „Štefek“, Štefanje – Novogradnja – Diečji vrtić Štefanje	45214100-1	881.000,00 €	794.400,00 €	➔ 0,00	794.400,00 €	Radovi	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	12 mjeseci	
14.	NMV 2-23	Opremanje vrtića u Štefanju	39161000-8	112.000,00 €	- €	➔ 0,00	0,00 €	Usluga	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	12 mjeseci	
15.	NMV 3-23	Izgradnja infrastrukture u GZ Laminska	45222000-9	132.800,00 €	106.240,00 €	➔ 0,00	106.240,00 €	Radovi	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	9 mjeseci	
16.	NMV 4-23	Rekonstrukcija NRC 028 Štefanje - Staro Štefanje	45233120-6	930.000,00 €	744.000,00 €	➔ 0,00	744.000,00 €	Radovi	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	9 mjeseci	
17.	NMV 5-23	Izgradnja sportskog centra u Narti	45222000-9	133.000,00 €	106.400,00 €	➔ 0,00	106.400,00 €	Radovi	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	9 mjeseci	
18.	NMV 6-23	Izgradnja Društvenog doma u Narti	45211340-4	2.000.000,00 €	1.600.000,00 €	➔ 0,00	1.600.000,00 €	Radovi	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II. kvartal 2023.	9 mjeseci	
19.	JN 13-23	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u društvenom domu Štefanje	45454000-4	- €	- €	⬆️ 6.400,00	6.400,00 €	Radovi	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal 2023.	1 mjesec	
20.	JN 14-23	Instalacija hlađenja u društvenom domu Štefanje	45331220-4	- €	- €	⬆️ 4.800,00	4.800,00 €	Radovi	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal 2023.	1 mjesec	
21.	JN 15-23	Adaptacija građevine javne i društvene namjene u Donjoj Sušnjari – Prostor za udruge – FAZA I.	45454000-4	- €	- €	⬆️ 34.000,00	34.000,00 €	Radovi	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal 2023.	4 mjeseca	

Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave Općine Štefanje osiguravaju se u Proračunu Općine Štefanje za 2023. godinu.

članak 3.

Plan nabave Općine Štefanje za 2023. godinu podliježe promjenama prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna Općine Štefanje u toku 2023. godine.

članak 4.

Plan nabave Općine Štefanje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Štefanje, te Elektroničkom oglasniku javne nabave.

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA ŠTEFANJE  
OPĆINSKI NAČELNIK



Općinski načelnik  
Silyestar Štefović, mag.theol.